
GRB: RealisierungskreditGRB: Kredit Bauprojekt

Q1 20

GR: Festsetzung RP und Kredit 

Roadmap «ABN»

2020

Realisierung  

(Bauphase)

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

TP Neumarktplatz
(Lead Stadt Brugg)

Richtplanverfahren 
rGVK OASE

Vorprojekt, Bauprojekt ZEL; Bauprojekt Velo 

Verkehrskonzept

TP Campus-Passage
(Lead SBB Infra)

AUFWERTUNG  
BAHNHOFSUMFELD / ABN

2030 2031

ER: Baukredit 

(> 3 Mio.)

Phase 2, Testplanung 

ENTWICKLUNG 
‘ZENTRUMSACHSE’ / ABN

Stadt Brugg

Abteilung Planung und Bau

Q2 21

RR: Start Anhörung

Phase 3, Richtkonzept/ -planung

ER: Kredit Vorprojektierung 

ER: Projektierungskredit

Projektierung und Realisierung 
temp. Lösung

ER: Projektierungs- u. 

Baukredit < 3 Mio.

Realisierung  

(Bauphase)
Bewilligungen / 

Submission

Datum 26.02.2021

Vorprojekt Bauprojekt / PGV

ER: Baukredit > 3 Mio.

Realisierung  

(Bauphase)

Volksabstimmung

Finanzierungs-

konzept *)

Bikeloft
(Lead SBB IM)

Vertiefende Studien und 

Finanzierungskonzept

Projektierung 
1. Etappe

Realisierung  

1. Etappe

Var 1:
temporäre Lösung

Var. 2:
etappierte Umsetzung

Bewilligungen 
/ Submission

ER: Baukredit < 3 Mio.

Q1 23

TP Busterminal Zentrum mit 
TP Bahnhofplatz/K112 
inkl. Veloabstellanlagen
(Lead Stadt Brugg 
und Kanton Aargau)

ER: Projektierungskredit

Q1 22

ER: Baukredit > 3 Mio.

Projektierung 
def. Lösung

Realisierung  Bewilligungen / 
Submission

Projektierung 
2. Etappe

Bewilligungen 
/ Submission

ER: Projektierungskredit

Realisierung  

(Bauphase)

ER: Baukredit < 3 Mio.

Vorstudie
Antrag PRK

Antrag PRK

ER: Planungskredit

(Teilschritt)

Phase 1, Grundlagen

Masterplan SBB 

rGVK OASE  /  Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof (Lead Brugg & Windisch) 

Vorabklärungen

Vorprojekt Velo, Stadtraum Aufeld, Regionaler SP Velo

Q2 22

ER: Kredit Bauprojektierung Volksabstimmung

Bewilligungen / SubmissionenVorprojektierung Bauprojektierung

ER: Kredit Vorstudie

Q2 21

ER: Kredit Vertiefungsstudie

*) Prüfung Finanzierungswege: 

- Pfad Agglomerationsprogramm: Aggloprogramm

4. oder 5 Generation

- Pfad Substanzerhalt 

- Pfad KPFV Art. 5 (grosser Umbau/Ausbau im 

Rahmen eines STEP Ausbauschrittes. Mittel stehen 

dann erst ab 2026 für Projektierung zur Verfügung. 

rGVK OASE
(Lead BVU)

Gebietsentwicklung
Stadtraum Bahnhof


