

# Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch

## Kostenschätzung Teilkredit II: Phasen 2b «Testplanung» und 2c «Nachbereitung Testplanung»

### Phase 2b

Testplanungsprogramm	97'000
Evaluation Planerteam	28'000
Verfahrensleitung Testplanung	65'000
Testplanungsveranstaltungen	40'000
Entschädigung Planungsteams	390'000
Entschädigung Beurteilungsgremium	95'000
Modelle (Gips / Digital)	50'000
Unterstützung Kommunikation & Partizipation	32'000
Partizipationsveranstaltungen	28'000
Kommunikationsmassnahmen	46'500
Projektleitung	250'000
Reserve	112'150

---

**Total Phase 2b** **1'233'650**

### Phase 2c

Synthesebericht inkl. Fachvertiefungen	186'000
Vorbereitungsarbeiten Phase 3 regionaler Sachplan	40'000
BAK-Studie	50'000
Erstellung Kreditantrag Phase 3 regionaler Sachplan	19'000
Partizipationsveranstaltung	13'500
Kommunikationsmassnahmen	107'000
Projektleitung	90'000
Reserve	60'850

---

**Total Phase 2c** **566'350**

---

**Teilkredit II: Total Phasen 2b + 2c** **1'800'000**

### Grobkostenschätzung Phase 3 regionaler Sachplan

Erarbeitung regionaler Sachplan	460'000
Partizipation / Kommunikation	152'000
Projektleitung	300'000
Reserve	138'000

---

**Total Phase 3** **1'050'000**

Kostengenauigkeit Phasen 2b+2c ±10% und Phase 3 ±15%. Kosten in CHF inkl. MwSt. (8.1 % ab 1.1.2024)